

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	東興ジオテック (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座7-12-7
工事の名称	令和6年度国道9号直地地区防災工事
工事場所	島根県鹿足郡津和野町直地地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 30m3 法面整形工 70m2 残土処理工 1式 防止柵工 1式 道路付属施設工 1式 法面吹付工 320m2 法枠工 1,066m2 鉄筋挿入工 163本 落石防護柵工 44m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 3月27日
工 期 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	163,735,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,715,000円 (税込み)
変更後の契約金額	186,450,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	東興ジオテック (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座7-12-7
工事の名称	令和6年度国道9号直地地区防災工事
工事場所	島根県鹿足郡津和野町直地地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月27日
工期 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	145,585,000円 (税込み)
変更金額	+ 18,150,000円 (税込み)
変更後の契約金額	163,735,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との調整により、工期を令和8年3月23日に延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月11日
契約業者名	東興ジオテック (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座7-12-7
工事の名称	令和6年度国道9号直地地区防災工事
工事場所	島根県鹿足郡津和野町直地地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月27日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	145,541,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	145,585,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更