

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 8日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度福光・浅利道路黒松中地区第3改良工事
工事場所	島根県大田市温泉津町地内～江津市黒松町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 190m3 自走式土質改良工 202m3 伐採工 36,750m2 仮設工(指定) 工事用道路 L=200m 掘削工 2,500m3 路体盛土工 12,900m3 路床盛土工 2,000m3 埋土工 930m3 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 6m2 法面整形(盛土部) 2,400m2 植生工 2,408m2 車道舗装(A) 759m2 敷砂利(RC-40 t=20cm) 860m2
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	293,271,000円(税込み)
変更金額	+ 66,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	360,261,000円(税込み)
変更理由	詳細指示に基づき、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 2日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度福光・浅利道路黒松中地区第3改良工事
工事場所	島根県大田市温泉津町地内～江津市黒松町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月28日
工 期 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	292,600,000円(税込み)
変更金額	+ 671,000円(税込み)
変更後の契約金額	293,271,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更