

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	千代田興産(株)
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区白金2-5-16
工事の名称	令和6年度浜田河川国道事務所受変電設備他工事
工事場所	島根県浜田市相生町地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	受変電設備 電源設備 1式 電気設備 受変電設備設置工 1式 引込柱設置工 1式 配管・配線工 1式 受変電設備撤去工 1式 配管・配線撤去工 1式 電源設置工 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式 発電設備撤去工 1式 プルボックス撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	211,310,000円(税込み)
変更金額	+ 31,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,210,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。