

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和7年度江の川下流維持工事
工事場所	江の川下流出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 緊急時対応工 1式 除草工 434,900m2 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	74,921,000円(税込み)
変更金額	+ 17,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,851,000円(税込み)
変更理由	1. 現地条件により数量等の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和7年度江の川下流維持工事
工事場所	江の川下流出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	71,830,000円(税込み)
変更金額	+ 3,091,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,921,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更