

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和7年度江の川川本維持工事
工事場所	川本出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川維持 緊急時対応工 1式 堤防除草工 184,000m2 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 河川修繕 残土処理工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	74,723,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,830,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,553,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地条件により数量等の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(株)原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和7年度江の川川本維持工事
工事場所	川本出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	71,500,000円(税込み)
変更金額	+ 3,223,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,723,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更