

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月12日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和7年度高津川維持工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川維持 緊急時対応工 1式 除草工 1式 堤防除草工 574,800m <sup>2</sup> 法面補修工 1式 清掃工 1式 散在塵芥処理 575,000m <sup>2</sup> 植栽維持工 1式 花壇整備 1回 応急処理工 1式 排水ポンプ車稼働訓練 1式 応急処理作業 1式 高水敷整備作業 1式 処分費 1式 保険費 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	85,701,000円(税込み)
変更金額	+ 27,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,531,000円(税込み)
変更理由	現地条件により数量等の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和7年度高津川維持工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	81,730,000円(税込み)
変更金額	+ 3,971,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,701,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更