

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和7年度高津川維持工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 緊急時対応工 1式 除草工 1式 付属物設置工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 河川修繕 法覆護岸工 1式 管理用通路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 築堤・護岸(虫追災害復旧) 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	113,531,000円(税込み)
変更金額	+98,934,000円(税込み)
変更後の契約金額	212,465,000円(税込み)
変更理由	現場条件により数量等の変更を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月12日																																
契約業者名	(株)野村組																																
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554																																
工事の名称	令和7年度高津川維持工事																																
工事場所	高津川出張所管内																																
工事種別	維持修繕工事																																
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">河川維持</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対応工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>除草工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>堤防除草工</td> <td style="text-align: right;">574,800m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>法面補修工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>清掃工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">575,000m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>植栽維持工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>花壇整備</td> <td style="text-align: right;">1回</td> </tr> <tr> <td>応急処理工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>排水ポンプ車稼働訓練</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>応急処理作業</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>高水敷整備作業</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>保険費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	河川維持		緊急時対応工	1式	除草工	1式	堤防除草工	574,800m <sup>2</sup>	法面補修工	1式	清掃工	1式	散在塵芥処理	575,000m <sup>2</sup>	植栽維持工	1式	花壇整備	1回	応急処理工	1式	排水ポンプ車稼働訓練	1式	応急処理作業	1式	高水敷整備作業	1式	処分費	1式	保険費	1式	仮設工	1式
河川維持																																	
緊急時対応工	1式																																
除草工	1式																																
堤防除草工	574,800m <sup>2</sup>																																
法面補修工	1式																																
清掃工	1式																																
散在塵芥処理	575,000m <sup>2</sup>																																
植栽維持工	1式																																
花壇整備	1回																																
応急処理工	1式																																
排水ポンプ車稼働訓練	1式																																
応急処理作業	1式																																
高水敷整備作業	1式																																
処分費	1式																																
保険費	1式																																
仮設工	1式																																
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日																																
工 期 (至)	令和 8年 3月31日																																
変更前の契約金額	85,701,000円 (税込み)																																
変更金額	+ 27,830,000円 (税込み)																																
変更後の契約金額	113,531,000円 (税込み)																																
変更理由	現地条件により数量等の変更を行う。																																

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和7年度高津川維持工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	81,730,000円(税込み)
変更金額	+ 3,971,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,701,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更