

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和7年度浜田保守工事
工事場所	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和7年度 道路維持 道路巡回工 1式 路面清掃工 167.3km 除草工 60m2 応急処理工 1式 道路損傷復旧工 1式 仮設工 1式 雪寒 除雪工 1式 道路修繕 道路附属物復旧工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	309,595,000円(税込み)
変更金額	+ 99,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	408,595,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和7年度浜田保守工事
工事場所	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	296,780,000円(税込み)
変更金額	+ 12,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	309,595,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更