

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月10日
契約業者名	藤田緑化産業(株)
契約業者の住所	島根県浜田市後野町2388-2
工事の名称	令和7年度国道9・191号植樹管理作業
工事場所	浜田河川国道事務所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	植栽維持工 樹木・芝生管理工(せん定) 311本 樹木せん定 16,290m ² 寄植せん定 樹木・芝生管理工(除草) 33,050m ² 除草
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	26,818,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,588,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	藤田緑化産業(株)
契約業者の住所	島根県浜田市後野町2388-2
工事の名称	令和7年度国道9・191号植樹管理作業
工事場所	浜田河川国道事務所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	26,290,000円(税込み)
変更金額	+ 528,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,818,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。