

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　７月２８日
契 約 業 者 名	松尾建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市多布施１－４－２７
工 事 の 名 称	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事
工 事 場 所	島根県益田市西平原町～木部町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道９号三隅・益田道路のうち島根県益田市西平原町～木部町地内における、舗装工事である。
工 期（自）	令和　７年　４月２９日
工 期（至）	令和　８年　７月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	５８５，０９０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　７，２９３，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	５９２，３８３，０００円（税込み）
変 更 理 由	契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更を行う。（単品スライドによる変更） 材料名：アスファルト合材

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 3 日
契 約 業 者 名	松尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市多布施 1 - 4 - 2 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路鎌手 I C 舗装工事
工 事 場 所	島根県益田市西平原町～木部町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 9 号三隅・益田道路のうち島根県益田市西平原町～木部町地内における、舗装工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 6 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 5 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況に伴う、数量の増減を行う。