

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第11改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 1,300m ³ 掘削(軟岩) 23,840m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 330m ² 法面整形(切土部)軟岩I 2,550m ² 残土処理工 1式 植生工 客土吹付 1,240m ² 植生基材吹付 2,470m ² 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	329,450,000円(税込み)
変更金額	+ 37,246,000円(税込み)
変更後の契約金額	366,696,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・工期を令和8年3月31日まで延期する。