

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	祥洋建設(株)
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-41
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路三隅地区外中央分離帯設置工事
工事場所	島根県浜田市三隅町三隅～岡見地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=5,376m 防護柵工 3,120m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月 6日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	166,100,000円(税込み)
変更金額	+ 62,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	228,580,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。