

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事
工事場所	島根県益田市西平原町～遠田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	防護柵工 1,145m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 6月 3日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	113,300,000円(税込み)
変更金額	- 31,394,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,906,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・現地の状況により、工期を令和8年4月30日に延期する。