

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事
工 事 場 所	島根県益田市西平原町～遠田町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	標識工 1 式 小型標識工 1 式 大型標識工 1 式 道路付属施設工 1 式 (変更した内容について 記述する)
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 0 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記の理由により、工期を令和 8 年 8 月 3 1 日まで延期する。