

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号江川橋橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 N=1 基
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 7, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。