

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号新敬川橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市敬川町～浜田市片庭町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 N= 2 基
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 5 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 6 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号新敬川橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市敬川町～浜田市片庭町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 N= 2 基
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 9 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により、数量増減を行う。