

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	大畑建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路益田地区区画線設置工事
工 事 場 所	島根県益田市西平原町～遠田町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	工事延長 L=5,970m 舗装工 1 式 薄層カラー舗装工 1 式 区画線工 1 式 (変更した内容について 記述する)
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地条件に伴う、数量の増減を行う。