

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	寺戸工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市高津 8 - 1 1 - 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町～益田市西平原町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=4,990m 舗装工 1 式 薄層カラー舗装 1 式 区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地状況に伴う、数量の増減を行う。