

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 原工務所
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市敬川町 1 3 0 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度江の川瀬尻・久料谷地区護岸工事
工 事 場 所	島根県邑智郡川本町川下地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V=11000m3 地盤改良工 A=1000m2 護岸工 A=10000m2
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。