

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=159m 鋼桁工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工1式 鋼桁 1式 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 5 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 0 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により、数量増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=159m 鋼桁工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工1式 鋼桁 1式 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 5 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事 (市管理) 高力ボルト取替 1式 仮設工 1式 橋梁保全工事 (国管理) 現場塗装工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。