

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	今井産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸 4 7 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度江の川大貫地区外築堤護岸工事
工 事 場 所	島根県江津市桜江町大貫地先～川越地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況等により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 地元関係者との調整に時間を要したため、9月30日まで工期の延期する。