

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　７月３０日
契 約 業 者 名	大畑建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町３６－３
工 事 の 名 称	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県鹿足郡津和野町中座地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=0.119km 舗装工 1式 区画線工 1式 鋼桁工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和　７年１０月２４日
工 期 (至)	令和　８年１０月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	１１６，２７０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　１７，３４７，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	１３３，６１７，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年１０月３０日まで延期する。