

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	大畑建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号栄町地区第 5 法面工事
工 事 場 所	島根県益田市栄町地内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 9 号栄町事故対策事業のうち島根県益田市栄町地内における、法面改良工事である。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 7 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更