

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	永井建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市江津町1 3 4 5 番 1
工 事 の 名 称	令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事
工 事 場 所	島根県江津市江津町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 1 式 防護柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 横断歩道橋撤去工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。