

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	今井産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸 4 7 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号後地地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	島根県江津市後地町～浅利町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 区画線工 1 式 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 5 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代 金額の変更。