

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契 約 業 者 名	大畑建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度高津川須子地区掘削他工事
工 事 場 所	島根県益田市須子町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 V=36,700m3、護岸基礎工 L=86m、法覆護岸工 A=918m2、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年度3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更