

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契 約 業 者 名	今井産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸 4 7 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度江の川田津地区築堤護岸工事
工 事 場 所	島根県江津市桜江町田津地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 工事延長 L=2,510m 河川土工 1 式 護岸基礎工 1 式 法覆護岸工 1 式 仮設工（指定）1 式 仮設工 1 式
工 期 （自）	令和 8 年 3 月 2 4 日
工 期 （至）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 , 6 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 8 , 6 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更