

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	高橋建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市遠田町 3 8 1 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度高津川環境護岸工事
工 事 場 所	島根県益田市横田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=70m 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 3 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 2 月に令和 8 年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応について (通知)」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更