

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	今井産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸 4 7 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度江の川八神地区地盤改良他工事
工 事 場 所	島根県江津市松川町八神地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=140m 地盤改良工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 2 月から適用する積算基準に係る特例措置対応による請負代金額の変更