

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	今井産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸 4 7 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度江の川大貫地区外築堤護岸その 2 工事
工 事 場 所	島根県江津市桜江町大貫地先～邑智郡川本町谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸（大貫地区） 工事延長 L=630m 河川土工 1 式 付帯道路工 1 式 仮設工 1 式 築堤・護岸（川越地区） 工事延長 L=120m 河川土工 1 式 護岸基礎工 1 式 法覆護岸工 1 式 構造物撤去 工 1 式 仮設工 1 式 河川修繕（川越地区） 構造物撤去工（旧橋撤去工） 1 式 築堤・護岸（谷地区） 工事延長 L=600m 仮設工 1 式
工 期（自）	令和 8 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 9 , 3 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	令和 8 年 2 月から適用する積算基準に係る特例措置対応による請負代金額の変 更