

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	常盤工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段北 4 - 2 - 3 8
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号片庭地区電線共同溝工事
工 事 場 所	島根県浜田市片庭町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 9 号島根県浜田市片庭町において、電線共同溝工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 0 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1 , 5 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 2 月に令和 8 年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更