

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 野村組
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市遠田町 2 5 5 4
工 事 の 名 称	令和 8 年度高津川維持工事
工 事 場 所	高津川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	緊急時対応工 1 式、除草工 A=783,100m2、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、 法面補修工 1 式、付属物復旧工 1 式、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、植生維 持工 1 式、応急処理工 1 式、河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、管理用道路工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年度3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置に よる請負代金額の変更