

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 原工務所
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市敬川町 1 3 0 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 8 年度江の川川本維持工事
工 事 場 所	川本出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	緊急時対応工1式、除草工A=172,600m2、堤防養生工1式、路面補修工1式、法面補修工1式、付属物復旧工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、植栽維持工1式、応急処理工1式、河川土工1式、法覆護岸工1式、管理用通路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更