

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 横河NSエンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県神栖市砂山16-5
工 事 の 名 称	令和8年度国道9号熱田地区歩道橋上部工事
工 事 場 所	島根県浜田市熱田町地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道9号熱田事故対策事業のうち島根県浜田市熱田町地内における、橋梁上部工事である。
工 期 (自)	令和 8 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,890,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 583,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	55,473,000円(税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更