

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度江の川・高津川工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	【令和7年度】 ・江の川下流出張所管内 河川維持工事 1工事 河川修繕工事 2工事 河川改修工事 6工事 ・川本出張所管内 河川維持工事 1工事 河川改修工事 2工事 ・高津川出張所管内 河川維持工事 1工事 河川修繕工事 1工事 河川改修工事 2工事
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	138,039,000円(税込み)
変更金額	+ 1,738,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,777,000円(税込み)
変更理由	業務状況により、数量を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度江の川・高津川工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>【令和6年度】</p> <ul style="list-style-type: none">・江の川下流出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 3工事河川修繕工事 1工事河川改修工事 3工事・川本出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 1工事河川改修工事 2工事・高津川出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 1工事河川修繕工事 1工事河川改修工事 3工事 <p>【令和7年度】</p> <ul style="list-style-type: none">・江の川下流出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 1工事河川修繕工事 1工事河川改修工事 4工事・川本出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 1工事河川改修工事 2工事・高津川出張所管内<ul style="list-style-type: none">河川維持工事 1工事河川修繕工事 1工事河川改修工事 3工事
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	133,474,000円(税込み)
変更金額	+ 4,565,000円(税込み)
変更後の契約金額	138,039,000円(税込み)
変更理由	数量等の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度江の川・高津川工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	124,080,000円(税込み)
変更金額	+ 9,394,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,474,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更