

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和6年度高津川水系治水計画検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・気候変動を踏まえた河川整備方針基本資料とりまとめ・アユ産卵場モニタリング調査
履行期間 (自)	令和 6年 4月11日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	49,665,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,702,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,367,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和6年度高津川水系治水計画検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・気候変動を踏まえた河川整備基本方針資料とりまとめ・気候変動を踏まえた河川整備計画の検討・アユ産卵場モニタリング調査
履行期間 (自)	令和 6年 4月11日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	47,267,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,398,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,665,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議により時間を要したため、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。 現地状況により数量の増減を行う。