

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度江の川水系整備計画他検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	河道内貯留効果観測 1式 基準観測所の高度流量観測 1式 川平地区事後評価の検討 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	34,782,000円(税込み)
変更金額	+ 11,792,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,574,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・河道内貯留効果観測を追加する。</li><li>・基準観測所の高度流量観測を追加する。</li><li>・川平地区事後評価の検討を追加する。</li><li>・関係機関協議により、履行期限を令和7年9月30日に延期する。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度江の川水系整備計画他検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	江の川中下流部の河道計画検討 1式 内水対策の検討 1式 河川関係協議資料の技術的審査 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	31,680,000円(税込み)
変更金額	+ 3,102,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,782,000円(税込み)
変更理由	事業費見合いの整備内容の検討を追加する。 下原地区の内水要因分析を追加する。 現地の状況等により数量の増減を行う。 関係機関協議により、履行期限を令和7年5月30日に延期する。