

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内防災点検業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・新規安定度調査 1式・西村町地内における落石の疑い箇所 の緊急点検 1式・持石海岸変状区間における洗掘調査 1式・国道191号益田市小浜町の歩道部クラックの緊急点検 1式・国道9号江津市浅利町のモルタル吹付法面の緊急点検 1式・益田市木部町地内における路肩沈下箇所 の緊急点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 7月12日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	32,703,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,328,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,031,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内防災点検業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・西村法面の緊急点検 1式・西村法面におけるワイヤーセンサ設置 1式・仮設防護柵設置にかかる協議資料作成 1式・測量作業 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月12日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	27,445,000円(税込み)
変更金額	+ 5,258,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,703,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内防災点検業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・令和6年度能登半島地震を踏まえた盛土のり面の点検 1式・国道191号喜阿弥地区緊急点検 1式・路肩沈下に伴う緊急点検 1式・新規安定度調査 1式・相生高架橋A1橋台モニタリング 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月12日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	18,876,000円(税込み)
変更金額	+ 8,569,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,445,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。