

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和6年度三隅・益田道路構造物他設計業務
業務場所	島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	現地測量 1式、路線測量 1式、用地測量 1式、補強土壁変状検討 1式、補強土壁修正設計 1式、プレキャストL型擁壁割付一般図作成 1式、地盤改良設計 1式、法面設計 1式、BOX配筋図修正 1式、排水設計 1式、取水設計 1式、インターチェンジ修正設計 1式、緊急退避路設計 1式、交差点設計 1式、交差点修正設計 1式、防護柵設計 1式、坂路設計 1式、坂路修正設計 1式、伸縮装置修正設計 1式、逆走対策資料更新 1式、自専道協議資料作成 1式、舗装工事三次元モデル作成 1式、工事発注用資料作成 1式、岡見川工事用道路撤去設計 1式、遠田高架橋桁下整備設計 1式、橋台修景設計 1式、標識基礎修景設計 1式、PM工程表更新 1式、工事用道路修景設計 1式、施工検討 1式、残土搬入検討 1式、干渉対策検討 1式、パンフレット作成 1式、事業説明用資料作成 1式、岡見トンネル長期保証委員会資料作成 1式、土工構造物点検資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 9月10日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	39,787,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,605,000円 (税込み)
変更後の契約金額	84,392,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う