

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月18日
契約業者名	(株) アドバンスネット成和
契約業者の住所	島根県益田市かもしま東町4-10
業務の名称	令和6年度益田国道維持出張所管内敷地調査業務
業務場所	益田国道維持出張所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	4級基準点測量 23点 用地仮杭の設置 1.592km 基準点の設置・用地杭の距離測定 0.621km 転写・図面の調整 1.878km 境界点間測量 1.592km 補助基準点測量 0.98万m2
履行期間(自)	令和 6年10月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	8,668,000円(税込み)
変更金額	-1,738,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,930,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	(株) アドバンスネット成和
契約業者の住所	島根県益田市かもしま東町4-10
業務の名称	令和6年度益田国道維持出張所管内敷地調査業務
業務場所	益田国道維持出張所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	敷地調査 道路台帳附図の電子化 1式 用地測量 補助基準点の設置 1式 境界点間測量(間口) 1式 測量図調整 1式
履行期間(自)	令和 6年10月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	9,570,000円(税込み)
変更金額	-902,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,668,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による数量の増減をおこなう。