

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	災害復旧検討設計 終点隅角部洗堀対策(恒久対策) 1式
履行期間(自)	令和 6年10月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	76,318,000円(税込み)
変更金額	3,520,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,838,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月30日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	【測量】 ・基準点測量 4級水準測量 0.1km 現地測量 0.01km 路線測量(現地踏査、条件点の観測、横断測量) 1式 【地質調査】 ・機械ボーリング(ノンコアボーリング) 5.5m ・機械ボーリング(オールコアボーリング) 45m ・サウンディング及び原位置試験 47回 ・室内土質試験 11試料 【用地調査等業務】 ・建物調査 1件 【設計】 ・道路設計 道路設計関係その他設計 1式 道路管理検討 1式 歩道設計 1式 ・地下構造物設計 電線共同溝設計 1式 ・災害復旧検討設計 一般構造物設計 1式 ・上水道設計 道の駅上水道修繕設計 1式
履行期間(自)	令和 6年10月29日
履行期間(至)	令和 7年12月10日
変更前の契約金額	65,384,000円(税込み)
変更金額	+ 10,934,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,318,000円(税込み)
変更理由	1. 道路設計関係その他設計を追加する。 2. 道路管理検討を追加する。 3. 上水道設計を追加する。 4. 用地調査等業務を追加する。 5. 現地の状況により数量の変更を行う。 6. 上記の理由により履行期限を令和7年12月10日に延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	災害復旧検討設計 ・海岸関係設計 1式 防砂フェンス設計 1式 路面状況調査 1式 防災ドクター打合せ 1式
履行期間(自)	令和 6年10月29日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	58,674,000円(税込み)
変更金額	+ 6,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,384,000円(税込み)
変更理由	1. 路面状況調査を追加する。 2. 防砂フェンス設計を追加する。 3. 現地の状況により基本設計を変更する。 4. 上記の理由により履行期限を令和7年10月31日に延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	災害復旧検討設計 ・歩道設計 1式 ・一般構造物設計 1式 ・海岸関係設計 1式
履行期間(自)	令和 6年10月29日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	33,616,000円(税込み)
変更金額	+ 25,058,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,674,000円(税込み)
変更理由	国道191号の波浪に伴う災害の復旧検討設計を追加する。