

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	(株) 栗林設計
契約業者の住所	山口県山口市下小鯖2192-10
業務の名称	令和6年度国道9号江津除雪基地詳細設計業務
業務場所	島根県江津市後地町地内
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	法定手数料 計画通知申請手数料 1式 建築物エネルギー消費性能適合判定手数料 1式
履行期間(自)	令和 6年12月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	5,830,000円(税込み)
変更金額	+ 178,500円(税込み)
変更後の契約金額	6,008,500円(税込み)
変更理由	建築関係の申請手続を追加する。 建築関係の申請手続の追加により工期を令和7年9月30日に延期する。