

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内道路附属物点検その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	現地踏査 227基 定期点検(詳細点検) 道路標識 132基 道路照明 62基 道路情報提供装置 25基 点検記録表作成 225基 柱基部調査 1式 ロングリスト入力作業 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月14日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	29,832,000円(税込み)
変更金額	+ 6,875,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,707,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内道路附属物点検その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月14日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	28,413,000円(税込み)
変更金額	+ 1,419,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,832,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更