

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日																																							
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル																																							
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9																																							
業務の名称	令和7年度福光・浅利道路工事監督支援業務																																							
業務場所	浜田河川国道事務所管内																																							
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																							
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>福光・浅利道路管内 (令和7年度)</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>工種区分名</th><th>予定工期</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>橋梁上部工事</td><td>R6.2~R8.5</td></tr><tr><td>2</td><td>道路改良工事</td><td>R7.3~R8.3</td></tr><tr><td>3</td><td>道路改良工事</td><td>R7.3~R8.3</td></tr><tr><td>4</td><td>道路改良工事</td><td>R7.3~R8.3</td></tr><tr><td>5</td><td>整備工事</td><td>R7.3~R7.12</td></tr><tr><td>6</td><td>整備工事</td><td>R7.8~R7.12</td></tr><tr><td>7</td><td>整備工事</td><td>R7.10~R8.3</td></tr></tbody></table> <p>福光・浅利道路管内 (令和8年度)</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>工種区分名</th><th>予定工期</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>道路改良工事</td><td>R8.4~R9.3</td></tr><tr><td>9</td><td>道路改良工事</td><td>R8.4~R9.3</td></tr><tr><td>10</td><td>道路改良工事</td><td>R8.4~R9.3</td></tr><tr><td>11</td><td>道路改良工事</td><td>R8.4~R9.3</td></tr></tbody></table>	No.	工種区分名	予定工期	1	橋梁上部工事	R6.2~R8.5	2	道路改良工事	R7.3~R8.3	3	道路改良工事	R7.3~R8.3	4	道路改良工事	R7.3~R8.3	5	整備工事	R7.3~R7.12	6	整備工事	R7.8~R7.12	7	整備工事	R7.10~R8.3	No.	工種区分名	予定工期	8	道路改良工事	R8.4~R9.3	9	道路改良工事	R8.4~R9.3	10	道路改良工事	R8.4~R9.3	11	道路改良工事	R8.4~R9.3
No.	工種区分名	予定工期																																						
1	橋梁上部工事	R6.2~R8.5																																						
2	道路改良工事	R7.3~R8.3																																						
3	道路改良工事	R7.3~R8.3																																						
4	道路改良工事	R7.3~R8.3																																						
5	整備工事	R7.3~R7.12																																						
6	整備工事	R7.8~R7.12																																						
7	整備工事	R7.10~R8.3																																						
No.	工種区分名	予定工期																																						
8	道路改良工事	R8.4~R9.3																																						
9	道路改良工事	R8.4~R9.3																																						
10	道路改良工事	R8.4~R9.3																																						
11	道路改良工事	R8.4~R9.3																																						
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日																																							
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日																																							
変更前の契約金額	53,416,000円 (税込み)																																							
変更金額	+ 1,870,000円 (税込み)																																							
変更後の契約金額	55,286,000円 (税込み)																																							
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。																																							

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	令和7年度福光・浅利道路工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	50,930,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,486,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,416,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更を行う。