

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日																																																			
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント																																																			
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5																																																			
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所電気通信工事監督支援業務																																																			
業務場所	浜田河川国道事務所管内																																																			
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																																			
業務概要  (変更した内容について記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=16工事 浜田河川国道事務所管内 <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>工種区分名</th><th>予定工期</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>トンネル警報設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>2</td><td>ラジオ再放送設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>3</td><td>受変電設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>4</td><td>トンネル照明設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>5</td><td>トンネル照明設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>6</td><td>道路情報表示設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>7</td><td>道路情報表示設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>8</td><td>CCTV 設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>9</td><td>光ケーブル敷設工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>10</td><td>トンネル非常用設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>11</td><td>揚排水ポンプ設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>12</td><td>受変電設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>13</td><td>道路照明維持工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>14</td><td>電気通信設備工事</td><td>R7.4~R8.3</td></tr><tr><td>15</td><td>トンネル警報設備工事</td><td>R7.4~R7.9</td></tr><tr><td>16</td><td>トンネル照明設備工事</td><td>R7.11~R8.3</td></tr></tbody></table>	No.	工種区分名	予定工期	1	トンネル警報設備工事	R7.4~R8.3	2	ラジオ再放送設備工事	R7.4~R8.3	3	受変電設備工事	R7.4~R8.3	4	トンネル照明設備工事	R7.4~R8.3	5	トンネル照明設備工事	R7.4~R8.3	6	道路情報表示設備工事	R7.4~R8.3	7	道路情報表示設備工事	R7.4~R8.3	8	CCTV 設備工事	R7.4~R8.3	9	光ケーブル敷設工事	R7.4~R8.3	10	トンネル非常用設備工事	R7.4~R8.3	11	揚排水ポンプ設備工事	R7.4~R8.3	12	受変電設備工事	R7.4~R8.3	13	道路照明維持工事	R7.4~R8.3	14	電気通信設備工事	R7.4~R8.3	15	トンネル警報設備工事	R7.4~R7.9	16	トンネル照明設備工事	R7.11~R8.3
No.	工種区分名	予定工期																																																		
1	トンネル警報設備工事	R7.4~R8.3																																																		
2	ラジオ再放送設備工事	R7.4~R8.3																																																		
3	受変電設備工事	R7.4~R8.3																																																		
4	トンネル照明設備工事	R7.4~R8.3																																																		
5	トンネル照明設備工事	R7.4~R8.3																																																		
6	道路情報表示設備工事	R7.4~R8.3																																																		
7	道路情報表示設備工事	R7.4~R8.3																																																		
8	CCTV 設備工事	R7.4~R8.3																																																		
9	光ケーブル敷設工事	R7.4~R8.3																																																		
10	トンネル非常用設備工事	R7.4~R8.3																																																		
11	揚排水ポンプ設備工事	R7.4~R8.3																																																		
12	受変電設備工事	R7.4~R8.3																																																		
13	道路照明維持工事	R7.4~R8.3																																																		
14	電気通信設備工事	R7.4~R8.3																																																		
15	トンネル警報設備工事	R7.4~R7.9																																																		
16	トンネル照明設備工事	R7.11~R8.3																																																		
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日																																																			
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日																																																			
変更前の契約金額	50,886,000円 (税込み)																																																			
変更金額	+ 979,000円 (税込み)																																																			
変更後の契約金額	51,865,000円 (税込み)																																																			
変更理由	現地状況の変化に伴い、数量の変更を行う。																																																			

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所電気通信工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	48,510,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,376,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,886,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年度 設計業務委託等技術者単価について」に基づく令和7年度技術者単価への単価更新による請負代金金額の変更