

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日																																																																		
契約業者名	(株) シーケイ・テック																																																																		
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17																																																																		
業務の名称	令和7年度益田国道維持出張所管内工事監督支援業務																																																																		
業務場所	浜田河川国道事務所益田国道維持出張所管内																																																																		
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																																																		
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>令和7年度 (14工事)</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>工種区分</th><th>予定工期</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>道路維持工事</td><td>R6.04~R8.03</td></tr><tr><td>2</td><td>道路維持工事</td><td>R6.04~R8.03</td></tr><tr><td>3</td><td>道路改良工事</td><td>R6.06~R7.05</td></tr><tr><td>4</td><td>道路改良工事</td><td>R7.02~R8.03</td></tr><tr><td>5</td><td>道路改良工事</td><td>R7.03~R8.03</td></tr><tr><td>6</td><td>道路改良工事</td><td>R7.03~R8.03</td></tr><tr><td>7</td><td>道路改良工事</td><td>R7.03~R8.03</td></tr><tr><td>8</td><td>道路改良工事</td><td>R7.03~R8.03</td></tr><tr><td>9</td><td>道路維持工事</td><td>R7.04~R8.01</td></tr><tr><td>10</td><td>舗装修繕工事</td><td>R7.07~R8.02</td></tr><tr><td>11</td><td>道路維持工事</td><td>R7.08~R7.12</td></tr><tr><td>12</td><td>橋梁補修工事</td><td>R7.10~R8.07</td></tr><tr><td>13</td><td>道路維持工事</td><td>R8.01~R8.03</td></tr><tr><td>14</td><td>道路維持工事</td><td>R8.02~R8.06</td></tr></tbody></table> <p>令和8年度 (6工事)</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>工種区分</th><th>予定工期</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>道路維持工事</td><td>R8.04~R10.03</td></tr><tr><td>2</td><td>道路維持工事</td><td>R8.04~R10.03</td></tr><tr><td>3</td><td>道路維持工事</td><td>R8.04~R9.03</td></tr><tr><td>4</td><td>道路維持工事</td><td>R8.06~R8.12</td></tr><tr><td>5</td><td>舗装修繕工事</td><td>R8.06~R9.03</td></tr><tr><td>6</td><td>道路改良工事</td><td>R8.06~R9.03</td></tr></tbody></table>	No.	工種区分	予定工期	1	道路維持工事	R6.04~R8.03	2	道路維持工事	R6.04~R8.03	3	道路改良工事	R6.06~R7.05	4	道路改良工事	R7.02~R8.03	5	道路改良工事	R7.03~R8.03	6	道路改良工事	R7.03~R8.03	7	道路改良工事	R7.03~R8.03	8	道路改良工事	R7.03~R8.03	9	道路維持工事	R7.04~R8.01	10	舗装修繕工事	R7.07~R8.02	11	道路維持工事	R7.08~R7.12	12	橋梁補修工事	R7.10~R8.07	13	道路維持工事	R8.01~R8.03	14	道路維持工事	R8.02~R8.06	No.	工種区分	予定工期	1	道路維持工事	R8.04~R10.03	2	道路維持工事	R8.04~R10.03	3	道路維持工事	R8.04~R9.03	4	道路維持工事	R8.06~R8.12	5	舗装修繕工事	R8.06~R9.03	6	道路改良工事	R8.06~R9.03
No.	工種区分	予定工期																																																																	
1	道路維持工事	R6.04~R8.03																																																																	
2	道路維持工事	R6.04~R8.03																																																																	
3	道路改良工事	R6.06~R7.05																																																																	
4	道路改良工事	R7.02~R8.03																																																																	
5	道路改良工事	R7.03~R8.03																																																																	
6	道路改良工事	R7.03~R8.03																																																																	
7	道路改良工事	R7.03~R8.03																																																																	
8	道路改良工事	R7.03~R8.03																																																																	
9	道路維持工事	R7.04~R8.01																																																																	
10	舗装修繕工事	R7.07~R8.02																																																																	
11	道路維持工事	R7.08~R7.12																																																																	
12	橋梁補修工事	R7.10~R8.07																																																																	
13	道路維持工事	R8.01~R8.03																																																																	
14	道路維持工事	R8.02~R8.06																																																																	
No.	工種区分	予定工期																																																																	
1	道路維持工事	R8.04~R10.03																																																																	
2	道路維持工事	R8.04~R10.03																																																																	
3	道路維持工事	R8.04~R9.03																																																																	
4	道路維持工事	R8.06~R8.12																																																																	
5	舗装修繕工事	R8.06~R9.03																																																																	
6	道路改良工事	R8.06~R9.03																																																																	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日																																																																		
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日																																																																		
変更前の契約金額	86,031,000円 (税込み)																																																																		
変更金額	+ 2,497,000円 (税込み)																																																																		
変更後の契約金額	88,528,000円 (税込み)																																																																		
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。																																																																		

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月18日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度益田国道維持出張所管内工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所益田国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	81,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,037,000円 (税込み)
変更後の契約金額	86,031,000円 (税込み)
変更理由	令和7年度3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による 業務委託料の変更