

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度三隅・益田道路工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 62工事 令和7年度 53工事 令和8年度 9工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	311,135,000円(税込み)
変更金額	+ 7,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	318,175,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度三隅・益田道路工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 60工事 令和7年度 51工事 令和8年度 9工事
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	161,557,000円 (税込み)
変更金額	+ 149,578,000円 (税込み)
変更後の契約金額	311,135,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度三隅・益田道路工事監督支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,557,000円 (税込み)
変更後の契約金額	161,557,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更を行う。