

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	令和7年度 道路改良 (当初・B区分) 7工事 道路改良 (変更・A区分) 4工事 道路改良 (変更・B区分) 13工事 舗装 (変更・B区分) 10工事 鋼橋上部 (当初・B区分) 1工事 コンクリート橋上部 (当初・B区分) 1工事 コンクリート橋上部 (変更・B区分) 2工事 道路維持 (変更・A区分) 1工事 設計図書整理 (I) 6工事 分割・統合資料作成 2工事 概算工事費算定 4工事 歩掛見積整理 (10件/工事) 1工事
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	199,903,000円 (税込み)
変更金額	+ 55,000円 (税込み)
変更後の契約金額	199,958,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日																																				
契約業者名	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体																																				
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1																																				
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務																																				
業務場所	浜田河川国道事務所管内																																				
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																				
業務概要  (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">令和7年度</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>8工事</td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>14工事</td> </tr> <tr> <td>舗装</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>10工事</td> </tr> <tr> <td>鋼橋上部</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>コンクリート橋上部</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>コンクリート橋上部</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路維持</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>設計図書整理</td> <td>(I)</td> <td>6工事</td> </tr> <tr> <td>分割・統合資料作成</td> <td></td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>概算工事費算定</td> <td></td> <td>4工事</td> </tr> </table>	令和7年度			道路改良	(当初・B区分)	8工事	道路改良	(変更・A区分)	1工事	道路改良	(変更・B区分)	14工事	舗装	(変更・B区分)	10工事	鋼橋上部	(当初・B区分)	1工事	コンクリート橋上部	(当初・B区分)	1工事	コンクリート橋上部	(変更・B区分)	2工事	道路維持	(変更・B区分)	1工事	設計図書整理	(I)	6工事	分割・統合資料作成		2工事	概算工事費算定		4工事
令和7年度																																					
道路改良	(当初・B区分)	8工事																																			
道路改良	(変更・A区分)	1工事																																			
道路改良	(変更・B区分)	14工事																																			
舗装	(変更・B区分)	10工事																																			
鋼橋上部	(当初・B区分)	1工事																																			
コンクリート橋上部	(当初・B区分)	1工事																																			
コンクリート橋上部	(変更・B区分)	2工事																																			
道路維持	(変更・B区分)	1工事																																			
設計図書整理	(I)	6工事																																			
分割・統合資料作成		2工事																																			
概算工事費算定		4工事																																			
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日																																				
履行期間(至)	令和 9年 3月31日																																				
変更前の契約金額	198,528,000円(税込み)																																				
変更金額	+ 1,375,000円(税込み)																																				
変更後の契約金額	199,903,000円(税込み)																																				
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。																																				

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所工務課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	187,000,000円(税込み)
変更金額	+ 11,528,000円(税込み)
変更後の契約金額	198,528,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更を行う。