

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日			
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング			
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階			
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所道路管理課積算技術業務			
業務場所	浜田河川国道事務所管内			
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務			
業務概要  (変更した内容について記述する)	令和7年度 (81工事)			
	工事区分	規格	単位	数量
	道路改良	変更・A区分	工事	4
	道路改良	当初・B区分	工事	5
	道路改良	変更・B区分	工事	12
	道路改良	変更・B区分 (点在4地区以下)	工事	3
	道路維持	当初・A区分	工事	1
	道路維持	変更・A区分	工事	1
	道路維持	当初・B区分	工事	2
	道路維持	変更・B区分	工事	3
	道路修繕	当初・A区分	工事	2
	道路修繕	変更・A区分	工事	2
	道路修繕	当初・B区分	工事	3
	道路修繕	当初・B区分 (点在4地区以下)	工事	2
	橋梁保全	変更・A区分	工事	1
	橋梁保全	当初・B区分	工事	5
	橋梁保全	変更・B区分	工事	2
	橋梁保全	当初・B区分 (点在4地区以下)	工事	1
	電線共同溝	当初・B区分	工事	1
	電線共同溝	変更・B区分	工事	1
	その他			
	設計図書整理	I	工事	15
	設計図書整理	II	工事	1
	概算工事費算定		工事	5
	発注資料作成		工事	1
	分割・統合資料作成		工事	1
	歩掛見積整理	1~10件	工事	2
	歩掛見積整理	11~20件	工事	2
	歩掛見積整理	21~30件	工事	1
	歩掛見積整理	31~40件	工事	1
	歩掛見積整理	51件以上	工事	1
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日			
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日			
変更前の契約金額	178,981,000円 (税込み)			
変更金額	+ 23,463,000円 (税込み)			
変更後の契約金額	202,444,000円 (税込み)			
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。			

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日																																																																																	
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング																																																																																	
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階																																																																																	
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所道路管理課積算技術業務																																																																																	
業務場所	浜田河川国道事務所管内																																																																																	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																																																																	
業務概要  (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">令和7年度</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>5工事</td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>9工事</td> </tr> <tr> <td>道路改良</td> <td>(変更・B区分 (点在4地点以下))</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>道路維持</td> <td>(当初・A区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>道路維持</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>道路維持</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路維持</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>3工事</td> </tr> <tr> <td>道路修繕</td> <td>(当初・A区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>道路修繕</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路修繕</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路修繕</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>道路修繕</td> <td>(当初・B区分 (点在4地点以下))</td> <td>3工事</td> </tr> <tr> <td>橋梁保全</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>3工事</td> </tr> <tr> <td>橋梁保全</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>3工事</td> </tr> <tr> <td>鋼橋上部</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>電線共同溝</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>電線共同溝</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>設計図書整理 (I)</td> <td></td> <td>11工事</td> </tr> <tr> <td>設計図書整理 (II)</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>概算工事費算定</td> <td></td> <td>4工事</td> </tr> <tr> <td>発注資料作成</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>歩掛見積整理 (11件以上20件まで)</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>歩掛見積整理 (21件以上30件まで)</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>歩掛見積整理 (31件以上40件まで)</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>歩掛見積整理 (51件以上)</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> </table>	令和7年度			道路改良	(変更・A区分)	2工事	道路改良	(当初・B区分)	5工事	道路改良	(変更・B区分)	9工事	道路改良	(変更・B区分 (点在4地点以下))	1工事	道路維持	(当初・A区分)	1工事	道路維持	(変更・A区分)	1工事	道路維持	(当初・B区分)	2工事	道路維持	(変更・B区分)	3工事	道路修繕	(当初・A区分)	1工事	道路修繕	(変更・A区分)	2工事	道路修繕	(当初・B区分)	2工事	道路修繕	(変更・B区分)	2工事	道路修繕	(当初・B区分 (点在4地点以下))	3工事	橋梁保全	(当初・B区分)	3工事	橋梁保全	(変更・B区分)	3工事	鋼橋上部	(変更・B区分)	1工事	電線共同溝	(当初・B区分)	1工事	電線共同溝	(変更・B区分)	2工事	設計図書整理 (I)		11工事	設計図書整理 (II)		1工事	概算工事費算定		4工事	発注資料作成		1工事	歩掛見積整理 (11件以上20件まで)		1工事	歩掛見積整理 (21件以上30件まで)		1工事	歩掛見積整理 (31件以上40件まで)		1工事	歩掛見積整理 (51件以上)		1工事
令和7年度																																																																																		
道路改良	(変更・A区分)	2工事																																																																																
道路改良	(当初・B区分)	5工事																																																																																
道路改良	(変更・B区分)	9工事																																																																																
道路改良	(変更・B区分 (点在4地点以下))	1工事																																																																																
道路維持	(当初・A区分)	1工事																																																																																
道路維持	(変更・A区分)	1工事																																																																																
道路維持	(当初・B区分)	2工事																																																																																
道路維持	(変更・B区分)	3工事																																																																																
道路修繕	(当初・A区分)	1工事																																																																																
道路修繕	(変更・A区分)	2工事																																																																																
道路修繕	(当初・B区分)	2工事																																																																																
道路修繕	(変更・B区分)	2工事																																																																																
道路修繕	(当初・B区分 (点在4地点以下))	3工事																																																																																
橋梁保全	(当初・B区分)	3工事																																																																																
橋梁保全	(変更・B区分)	3工事																																																																																
鋼橋上部	(変更・B区分)	1工事																																																																																
電線共同溝	(当初・B区分)	1工事																																																																																
電線共同溝	(変更・B区分)	2工事																																																																																
設計図書整理 (I)		11工事																																																																																
設計図書整理 (II)		1工事																																																																																
概算工事費算定		4工事																																																																																
発注資料作成		1工事																																																																																
歩掛見積整理 (11件以上20件まで)		1工事																																																																																
歩掛見積整理 (21件以上30件まで)		1工事																																																																																
歩掛見積整理 (31件以上40件まで)		1工事																																																																																
歩掛見積整理 (51件以上)		1工事																																																																																
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日																																																																																	
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日																																																																																	
変更前の契約金額	149,534,000円 (税込み)																																																																																	
変更金額	+ 29,447,000円 (税込み)																																																																																	
変更後の契約金額	178,981,000円 (税込み)																																																																																	
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。																																																																																	

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所道路管理課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	141,350,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,184,000円 (税込み)
変更後の契約金額	149,534,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更