

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日																																																
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング 島根支社																																																
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1																																																
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所河川管理課積算技術業務																																																
業務場所	浜田河川国道事務所管内																																																
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務																																																
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">令和7年度</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸</td> <td>(当初・A区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>5工事</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>5工事</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸 (点在4地区以下)</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>1工事</td> </tr> <tr> <td>樋門・樋管</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>河川維持</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>5工事</td> </tr> <tr> <td>河川維持</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>河川維持</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>4工事</td> </tr> <tr> <td>河川修繕</td> <td>(当初・B区分)</td> <td>4工事</td> </tr> <tr> <td>河川修繕</td> <td>(変更・A区分)</td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>河川修繕</td> <td>(変更・B区分)</td> <td>3工事</td> </tr> <tr> <td>設計図書整理</td> <td>(I)</td> <td>4件</td> </tr> <tr> <td>概算工事費算定</td> <td></td> <td>4件</td> </tr> <tr> <td>発注資料作成</td> <td></td> <td>2工事</td> </tr> <tr> <td>分割・統合資料作成</td> <td></td> <td>1工事</td> </tr> </table>	令和7年度			築堤・護岸	(当初・A区分)	2工事	築堤・護岸	(当初・B区分)	5工事	築堤・護岸	(変更・B区分)	5工事	築堤・護岸 (点在4地区以下)	(当初・B区分)	1工事	樋門・樋管	(変更・B区分)	2工事	河川維持	(当初・B区分)	5工事	河川維持	(変更・A区分)	2工事	河川維持	(変更・B区分)	4工事	河川修繕	(当初・B区分)	4工事	河川修繕	(変更・A区分)	2工事	河川修繕	(変更・B区分)	3工事	設計図書整理	(I)	4件	概算工事費算定		4件	発注資料作成		2工事	分割・統合資料作成		1工事
令和7年度																																																	
築堤・護岸	(当初・A区分)	2工事																																															
築堤・護岸	(当初・B区分)	5工事																																															
築堤・護岸	(変更・B区分)	5工事																																															
築堤・護岸 (点在4地区以下)	(当初・B区分)	1工事																																															
樋門・樋管	(変更・B区分)	2工事																																															
河川維持	(当初・B区分)	5工事																																															
河川維持	(変更・A区分)	2工事																																															
河川維持	(変更・B区分)	4工事																																															
河川修繕	(当初・B区分)	4工事																																															
河川修繕	(変更・A区分)	2工事																																															
河川修繕	(変更・B区分)	3工事																																															
設計図書整理	(I)	4件																																															
概算工事費算定		4件																																															
発注資料作成		2工事																																															
分割・統合資料作成		1工事																																															
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日																																																
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日																																																
変更前の契約金額	111,716,000円 (税込み)																																																
変更金額	+ 11,682,000円 (税込み)																																																
変更後の契約金額	123,398,000円 (税込み)																																																
変更理由	業務状況により、数量を増減する。																																																

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング 島根支社
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所河川管理課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	令和7年度 築堤・護岸 (当初・B区分) 3工事 築堤・護岸 (変更・B区分) 5工事 樋門・樋管 (当初・B区分) 1工事 樋門・樋管 (変更・B区分) 2工事 河川維持 (当初・B区分) 8工事 河川維持 (変更・B区分) 7工事 河川修繕 (当初・B区分) 1工事 河川修繕 (変更・B区分) 2工事 築堤・護岸 (当初・A区分) 1工事 河川修繕 (変更・A区分) 2工事 設計図書整理 (I) 3件 概算工事費算定 1件 発注資料作成 2工事
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	93,797,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,919,000円 (税込み)
変更後の契約金額	111,716,000円 (税込み)
変更理由	数量等の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 2日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング 島根支社
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所河川管理課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	88,550,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,247,000円 (税込み)
変更後の契約金額	93,797,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係わる特例措置対応による請負代金額の変更。